

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
 แผนการดำเนินงานของ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินงาน											
	หน่วยนับ	ปริมาณ	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. บริหารงานและอำนวยความสะดวก														
1.1 อำนวยความสะดวกและบริหารงาน สสอ.														
- งานธุรการ/อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน/ร้อยละ	1/100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9
- ประสานงานจัดการประชุมชี้แจงโครงการ สสอ. กับหมู่บ้านเป้าหมาย	หน่วยงาน/ร้อยละ	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9
- จัดการประชุมจัดทำโครงการฯ ของหมู่บ้านเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการ สสอ.	ครั้ง/หมู่บ้าน	3/3	1/3	2/3	3/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สสอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ครั้ง/หมู่บ้าน	6/3	-	3/2	3/2	3/2	-	-	-	-	-	-	-	-
- ติดตามกำกับดูแล สสอ.	ครั้ง/หมู่บ้าน	3/3	-	-	3/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 กำกับ ดูแล ประเมินผลหมู่บ้าน สสอ.	ครั้ง	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.1 ส่วนจัดการต้นน้ำและคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน สสอ.														
- เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำและคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน สสอ.	ครั้ง/หมู่บ้าน	4/3	-	-	1/3	-	2/3	-	-	3/3	-	-	4/3	-
1.2.2 หน่วยจัดการต้นน้ำที่รับผิดชอบหมู่บ้าน สสอ. กำกับ ดูแล การดำเนินงาน สสอ. ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมกำหนด														
- หน่วยจัดการต้นน้ำที่รับผิดชอบหมู่บ้าน สสอ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการต้นน้ำ ประสานงานจัดการประชุมชี้แจงโครงการ สสอ. กับหมู่บ้านเป้าหมาย จัดการประชุมจัดทำโครงการฯ ของหมู่บ้านเพื่อเสนอขออนุมัติ โครงการต่อคณะกรรมการ สสอ. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สสอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ติดตามกำกับดูแล สสอ.	ครั้ง/หมู่บ้าน	3/15	3/3	3/3	3/3	3/3	-	-	-	-	-	3/3	-	-

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

แผนการดำเนินงานของ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินงาน											
	หน่วยนับ	ปริมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.3 ดูแลระบบป่าเปียก														
- ติดตามดูแลระบบป่าเปียก	งาน	18	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
2. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ.)														
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สสอ.	คำสั่ง	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- คณะกรรมการบริหาร สสอ. พิจารณามอบมติโครงการ สสอ.	หมู่บ้าน	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จ่ายเงินอุดหนุน	หมู่บ้าน	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
- ประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายนิกร ทองคง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชัยสันท์ หิรัญสาลี)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายสุสมลัม เพชรดีพริ้ง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

แผนการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)													รวม		
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
ส่วนจัดการต้นน้ำ																
งบดำเนินงาน	12,000	12,000	22,450	11,800	12,550	5,300	9,150	15,840	6,030	10,140	10,150	4,590	132,000			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	12,000	12,000	22,450	11,800	12,550	5,300	9,150	15,840	6,030	10,140	10,150	4,590	132,000			
1. บริหารและอำนวยความสะดวก																
1.1 อำนาจการ																
งบดำเนินงาน	4,000	4,000	4,000	4,500	4,650	4,000	7,850	7,800	4,250	3,000	3,500	3,450	55,000			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,000	4,000	4,000	4,500	4,650	4,000	7,850	7,800	4,250	3,000	3,500	3,450	55,000			
1.2 กำกับ ดูแล ประเมินผลหมู่บ้าน สสอ.																
1.2.1 ส่วนจัดการต้นน้ำและคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน สสอ.																
งบดำเนินงาน	-	-	10,150	-	6,600	-	-	6,740	-	-	5,510	-	29,000			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	10,150	-	6,600	-	-	6,740	-	-	5,510	-	29,000			
1.2.2 หน่วยจัดการต้นน้ำที่รับผิดชอบหมู่บ้าน สสอ. กำกับ ดูแล การดำเนินงาน สสอ. ให้เป็นไปตามแนวทางการกำหนด																
งบดำเนินงาน	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	30,000			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	30,000			
1.3 ดูแลระบบป่าเปียก																
งบดำเนินงาน	2,000	2,000	2,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,780	1,140	1,140	1,140	18,000			
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,000	2,000	2,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,780	1,140	1,140	1,140	18,000			

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

แผนการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ	การเบิกจ่ายเงิน (บาท)												รวม			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ.)																
งบเงินอุดหนุน				150,000												150,000
- งบเงินอุดหนุน (จำนวน 3 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 50,000 บาท)				150,000												150,000
รวมใช้งบประมาณรายเดือน	12,000	12,000	22,450	161,800	12,550	5,300	9,150	15,840	6,030	10,140	10,150	4,590			282,000	
รวมใช้งบประมาณรายไตรมาส		46,450			179,650			31,020			24,880				282,000	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
(นายนิกร ทองสง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแผน
(นายชัยสันท์ จิรัญสาส์)

เจ้าหน้าที่ ำทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
(นายสุพจน์ เพรตพริ้ง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖
ตามหนังสือ.....